

【地中熱熱応答試験について】

広報しなの9月号でお知らせしました地中熱の調査ですが、10月18日に入札を行い調査会社を(株)角藤に決定しました。今後は工程表のとおり地中熱の調査を実施します。調査は実際に地面を掘削して実施しますが、調査箇所は防音シートで覆い、調査中の音は最小限にするよう努めます。また、調査前には周辺住民の方々へ調査期間等ご説明します。

掘削工事のイメージ

【地中熱熱応答試験の工程表】

日付 日程	10月	11月	12月	1月
準備期間		●——●		
掘削工事 (現地作業)		●——●		
熱応答試験 (現地作業)			●——●	
解析作業 調査報告書作成			●——●	

現地作業は11月中旬～12月上旬までを予定しています。

【基本設計の進捗について】

基本設計では、病院内部を部門ごと(例…外来部門、検査部門、管理部門など)に機能分けし、部門同士の位置関係やスタッフ・来院者動線を整理することで、来院者や働く人が利用しやすくなるように検討しています。例を挙げるのと外来部門は玄関に近い位置に配置し、来院者の移動負担を軽減するように配慮しています。

引き続き、地域の健康と暮らしを支え、身近で信頼され愛される病院を目指して、利用する方々に喜ばれる病院となるよう検討していきます。

【解体設計の進捗(校舎内物品)について】

9月11日に実施した「物品無償譲渡会」では大勢の方々にご参加いただきました。物品の有効活用を目的として実施し、多くの物品を譲渡させていただきました。名残惜しいですが、残りの物品については、解体設計の中で数量を調査し、処分させていただきます。

新 病 院 整 備 だ よ り