



新 病 院 整 備 だ よ り



【新病院建設スケジュール】

	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
基本構想・計画	➡					
設計者選定		➡				
基本設計		➡				
実施設計			➡			
施工者選定 (単価入替含む)				➡		
建築工事 (外構工事含む)				➡	➡	
解体設計		➡				
解体工事			➡			
医療機器購入等 (入札～納品)					➡	
情報システム購入等 (入札～納品)					➡	
開院 (令和7年6月予定)						★

みなさんの生活を支える公立病院

【新病院建設スケジュールについて】

新病院建設では、令和2年度の基本構

想・基本計画の策定より、本格的に再整備事業を進めており、令和3年度から実施した設計業務も概ね完了に向かっていきます。

※上記スケジュールは予定となります。工事の進捗などにより予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

信越病院 ☎ (255) 3100

病院の再整備事業では、町への負担を減らすために、財源として、補助事業の活用すると共に、地方債と呼ばれる国や県からのお金の借入れについても、有利な条件のものを選択するように配慮しています。

上記のスケジュールでは、当初令和6年度末までだった工事期間が、令和7年度にずれ込む想定をしています。これは、補助事業を活用するためには、補助金の交付決定後に契約をする必要があることから、それに合わせる形で工事開始を調整したことによるものです。

また、当初、全体予定事業費は、28億円程度を見込んでいましたが、病院建設でも、昨今の物価上昇の影響を受けており、今後も事業費は上昇すると考えています。工事発注前には、設計単価の見直し等を行い、適正な価格で工事発注できるように進めます。

引き続き、地域の健康と暮らしを支え、身近で信頼され愛される病院を目指して整備を進めたいと考えていますので、どうぞよろしく願います。