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病院再整備事業の情報更新中！

　新病院整備の進捗状況は、信越病院ホームページでも随時お知らせを
しています。過去の経過なども掲載してありますので、ご覧ください。

■新病院整備関係ページはこちらから

信越病院　再整備事業

新 病 院 整 備 よだ り 10号
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新
病
院
の
開
院
日
の
変
更
に
つ
い
て

　

新
病
院
の
開
院
日
に
つ
い
て
は
、
９
月

議
会
で
も
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
当
初
令
和
７
年
６
月
頃
に
見
込
ん
で

い
た
開
院
日
を
、
建
築
工
事
の
工
期
延
長

に
伴
い
令
和
７
年
９
月
頃
の
開
院
に
変
更

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
工
期
延
長
の
理

由
は
、
地
盤
改
良
工
事
の
際
に
再
施
工
が

発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
思
う
よ
う
な
工
期

短
縮
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
近

隣
市
町
村
で
の
大
規
模
開
発
に
よ
り
、
型

枠
鉄
筋
工
、
設
備
工
な
ど
の
職
人
の
確
保

が
困
難
で
あ
る
こ
と
や
、
４
月
か
ら
の
建

設
業
に
お
け
る
時
間
外
労
働
規
制
の
適
用

な
ど
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
く
、
工
期
を
令
和
７
年
６
月
ま
で

の
３
ヶ
月
延
長
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

６
月
の
工
事
完
了
か
ら
、
９
月
の
開
院

ま
で
の
間
は
、
医
療
機
器
の
搬
入
や
現
病

院
か
ら
の
引
っ
越
し
の
期
間
と
し
て
い
ま

す
。

　

町
民
の
皆
様
に
は
ご
心
配
を
お
掛
け
し

て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
理
解
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

み
な
さ
ん
の
生
活
を
支
え
る
公
立
病
院

新
病
院
工
事
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　

工
期
は
、
令
和
７
年
６
月
ま
で
延
長

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
信
濃
町
で

は
降
雪
期
前
ま
で
に
基
礎
や
屋
根
な
ど

の
構
造
体
を
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
現
在
は
、
屋
上
部
分
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
打
設
を
行
っ
て
お
り
、今
後
サ
ッ

シ
取
り
付
け
な
ど
を
進
め
、
降
雪
期
に

お
い
て
は
、
主
に
内
装
工
事
を
進
め
ら

れ
る
よ
う
準
備
し
て
い
ま
す
。

建築現場の様子 （10 月11日現在）


